



สรุปผลการดำเนินงาน

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ



Work Plan in

preparation

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



สารบัญ

	หน้า
เรื่อง	
1. แผนภาพความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3
2. สรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) ไตรมาส 1	6
3. ภาคผนวก	12
3.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)	13
3.2 รายละเอียดผลการดำเนินงาน จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน	16
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	17
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	52

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบเขตการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ
1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 25 - 59 ปี 2) ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 4 กระทรวง 7 หน่วยงาน
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. กระทรวงสาธารณสุข
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พร้อมด้วย 2 หน่วยงานสนับสนุน
ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ยุทธศาสตร์หลัก) 4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี /
แผนแม่บทย่อย
แม่บทยุทธศาสตร์
20 ปี

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี
แผนย่อยที่ 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เป้าหมายที่ 1 : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนวัยสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากร อายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ได้รับการดูแล ต่อผู้สูงอายุ เป้าหมายในระบบทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
ตัวชี้วัด : 1. สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ 4
2. สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

แผนปฏิบัติการด้าน
ผู้สูงอายุ ระยะที่ 3
(พ.ศ.2566-2580)

แผนปฏิบัติการย่อยที่ 1 : เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
แผนปฏิบัติการย่อยที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์
จัดสรร
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.1 พลังทางสังคม 4.1.1.6 การดำเนินการกิจตามแผนแม่บทพลังทางสังคม
เป้าหมาย : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนวัยสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากร อายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าได้รับการดูแล เทียบกับผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบทั้งหมด ร้อยละ 100

ผลสัมฤทธิ์/
ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์

1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ
จำนวน 2,490,995 คน (ร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดเป้าหมาย)

2) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าได้รับการดูแล
จำนวน 5,549,815 คน (ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดเป้าหมาย)

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
แผนบูรณาการ

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้
จำนวน 3,558,564 คน (ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดแนวทาง)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม
จำนวน 5,549,815 คน (ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดแนวทาง)

แนวทาง/ตัวชี้วัด
แนวทาง

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
เจ้าภาพแนวทาง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เจ้าภาพแนวทาง : กรมการแพทย์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ

การดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน

*หมายเหตุ



ด้านสังคม



ด้านสุขภาพ



ด้านเศรษฐกิจ



ด้านสภาพแวดล้อม

1. สำนักนายกรัฐมนตรี 8.1853 ลบ.

1.1 กรมประชาสัมพันธ์ (3.0470 ลบ.)

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1) โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (3.0470 ลบ.) (1,904 ครั้ง)

1.2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (5.1383 ลบ.)

โครงการ : โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์กรรวม

กิจกรรม : บูรณาการกลไกเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

1) โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์กรรวม (5.1383 ลบ.)

(15 จังหวัด/75 แห่ง/12 หน่วยงาน) (15,000 คน)

2. กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ 2.0476 ลบ.

2.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ (2.0476 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (60 เครือข่าย/580 คน)

กิจกรรม : การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย

1) โครงการสร้างเสริมวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย (0.2784 ลบ.) (10 เครือข่าย/80 คน)

2) โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

(1.7692 ลบ.) (50 เครือข่าย/500 คน)

3. กระทรวงสาธารณสุข 0.4700 ลบ.

3.1 กรมการแพทย์ (0.4700 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ

กิจกรรม : การสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

1) โครงการ Healthy Happy Workplaces การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในกลุ่มประชาชนวัยทำงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (0.4700 ลบ.) (1,000 คน)

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5.0000 ลบ.

4.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (5.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรในพื้นที่ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยแรงงานก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยุคใหม่

อย่างมีคุณภาพ (Smart Elderly) (5.0000 ลบ.) (20 เครือข่าย/2,000 คน)

2

1. กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ 725.7051 ลบ.

1.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ (725.7051 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ (335,565 คน)

กิจกรรมหลักที่ 1 : ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ (9.3090 ลบ.)

1) โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน ระหว่างวัยในชุมชน (Day Care) (1.5000 ลบ.) (15 แห่ง) (900 คน)

2) โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกันผู้สูงอายุสู่ภาวะพึ่งพิง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) (3.0544 ลบ.) (1,075 คน)

3) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ (4.7546 ลบ.) (ผู้สูงอายุ 60,000 คน)

กิจกรรมหลักที่ 2 : โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (32.8908 ลบ.)

1) โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (32.8908 ลบ.)

(ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ศพอส. 2,200 แห่ง/จัดตั้ง ศพอส. 20 แห่ง) (220,000 คน)

กิจกรรมหลักที่ 3 : การบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (136.2627 ลบ.)

1) โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (136.2627 ลบ.)

(พื้นที่เดิม 182 พื้นที่/342 คน) (ขยายผล 268 พื้นที่/ 536 คน) (จำนวนผู้บริบาล 878 คน/ผู้สูงอายุ 26,340 คน)

กิจกรรมหลักที่ 4 : การปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (547.2426 ลบ.)

1) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (547.2426 ลบ.)

(13,625 หลัง) (27,250 คน)

2. กระทรวงสาธารณสุข 37.2614 ลบ.

2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (19.5481 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

กิจกรรม : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1) โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (19.5481 ลบ.)

(3,000,000 คน)

2.2 กรมการแพทย์ (15.5708 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (1,711,450 คน)

กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ

1) โครงการดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการติดตามผู้ป่วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ (สมองเสื่อม)

(12.8135 ลบ.) (1,701,250 คน)

2) โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้านโรคผิวหนัง (0.5476 ลบ.) (5,000 คน)

3) โครงการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ (1.2108 ลบ.) (200 คน)

4) โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2569 (0.9989 ลบ.) (5,000 คน)

* หมายเหตุ



ด้านสังคม



ด้านสุขภาพ



ด้านเศรษฐกิจ



ด้านสภาพแวดล้อม

ภารกิจ
สนับสนุน

กองทุนการออมแห่งชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

- โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ งบประมาณ 655.2435 ลบ.

เป้าหมาย 2,807,500 คน (สะสม)

งบประมาณ

4 กระทรวง 5 หน่วยงาน 5 โครงการ
งบประมาณ 15.7029 ล้านบาท

กองทุนผู้สูงอายุ

แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

- โครงการกองทุนผู้สูงอายุ งบประมาณ 67.0000 ลบ.

เป้าหมาย 1,900 คน / 100 โครงการ

3 กระทรวง 5 หน่วยงาน 5 โครงการ
งบประมาณ 768.9665 ล้านบาท

3

2.3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2.1425 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2.1425 ลบ.) (500,000 คน)

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6.0000 ลบ.

3.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (6.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : การจัดการความรู้และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

1) โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (6.0000 ลบ.) (2,800 คน/40 ผลิตภัณฑ์)

สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)



4 กระทรวง

7 หน่วยงาน

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

3. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. กระทรวงสาธารณสุข



งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.

784.6694 ลบ.

ผลเบิกจ่าย ณ (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

93.1124 ลบ.

(11.87 % จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.)

ผลสัมฤทธิ์

1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี
มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ

2,490,995 คน

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทราบผลไตรมาสที่ 4

ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้าได้รับการดูแล

5,549,815 คน

ผลการดำเนินงาน :

5,514,450 คน (99.36%)


 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2569	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(GFMIS) ณ 31 ธันวาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>784.6694</u>	<u>93.1124</u>	<u>11.87</u>
สำนักนายกรัฐมนตรี	8.1853	2.9289	35.78
กรมประชาสัมพันธ์	3.0470	0.3566	11.70
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	5.2358	2.5723	50.06
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	727.7527	87.5823	12.03
กรมกิจการผู้สูงอายุ	727.7527	87.5823	12.03
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	11.0000	0.7664	6.97
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	11.0000	0.7664	6.97
กระทรวงสาธารณสุข	37.7314	1.8347	4.86
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	19.5481	0.6301	3.22
กรมการแพทย์	16.0408	1.2046	7.51
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	2.1425	-	0.00

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.
784.6694 ลบ.

ผลการเบิกจ่าย
93.1124 ลบ.
(11.87%)
จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.



ผลดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

5 หน่วยงาน
+ กอช.
(สนับสนุน)

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ลบ.)			หน่วยงาน รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลดำเนินการ	งบตาม พ.ร.บ. 69	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (GFMS)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	
1. โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1,904 ครั้ง	257 ครั้ง (13.50%)	3.0470 ลบ.	0.3566 ลบ.	11.70	กรมประชาสัมพันธ์
2. โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์กรรวม	15,000 คน	5,487คน (36.58%)	5.1383 ลบ.	2.5723 ลบ.	50.06	สำนักงาน คณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ
3. โครงการสร้างเสริมวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย	10 เครือข่าย 80 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.2784 ลบ.	0.4627 ลบ.	22.60	กรมกิจการผู้สูงอายุ
4. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	50 เครือข่าย 500 คน	58 เครือข่าย (116.00%) 135 คน (27.00%)	1.7692 ลบ.			
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยแรงงานก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ (Smart Elderly)	2,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5.0000 ลบ.	0.4046 ลบ.	8.09	สถาบัน วิทยาลัยชุมชน
6.โครงการ Healthy Happy Workplaces การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในกลุ่มประชาชนวัยทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	10,000 คน	250 คน (25.00%)	0.4700 ลบ.	0.1010 ลบ.	21.49	กรมการแพทย์
7. โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (ภารกิจสนับสนุน)	2,807,500 คน	2,847,495 คน (101.42%)	655.2435 ลบ.	327.6217 ลบ.	50.00	กองทุนการออม แห่งชาติ

งบประมาณตาม พ.ร.บ.

15.7029 ลบ.

ผลการเบิกจ่าย

3.8972 ลบ. (24.82%)

ผลดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

5 หน่วยงาน
+ กองทุนผู้สูงอายุ
(สนับสนุน)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ลบ.)			หน่วยงาน รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลดำเนินการ	งบตาม พ.ร.บ. 69	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (GFMS)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	
1.โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน ระหว่างวัย ในชุมชน (Day Care)	900 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.5000 ลบ.	87.1196 ลบ.	12.00	กรมกิจการผู้สูงอายุ
2.โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกันผู้สูงอายุสู่ ภาวะพึ่งพิง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน)	1,075 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3.0544 ลบ.			
3. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ	60,000 คน	8,025 คน (13.38%)	4.7546 ลบ.			
4. โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	220,000 คน	3,966 คน (1.80%)	32.8908 ลบ.			
5. โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน	26,340 คน	11,561 คน (43.89%)	136.2627 ลบ.			
6. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของให้ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	27,250 หลัง 13,625 คน	1,917 หลัง 3,834 คน (14.07%)	547.2426 ลบ.			

ผลดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

7 หน่วยงาน
+ กองทุนผู้สูงอายุ
(สนับสนุน)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ลบ.)			หน่วยงาน รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลดำเนินการ	งบตาม พ.ร.บ. 69	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (GFMIS)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	
7. โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	2,800 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6.0000 ลบ.	0.3618 ลบ.	6.03	สถาบัน วิทยาลัยชุมชน
8. โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับ ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	3,000,000 คน	5,179,893 คน (172.66%)	19.5481 ลบ.	0.6301 ลบ.	3.22	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
9. โครงการดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ และการติดตามผู้ป่วยโรคที่เป็นปัญหา สำคัญ (สมองเสื่อม)	1,701,250 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	12.8135 ลบ.	1.1036 ลบ.	7.09	กรมการแพทย์
10. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ด้านโรคผิวหนัง	5,000 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.5476 ลบ.			
11. โครงการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก พร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ	200 คน	264 คน (132.00%)	1.2108 ลบ.			
12. โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้สูงอายุ	5,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.9989 ลบ.			

ผลดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

5 หน่วยงาน
+ กองทุนผู้สูงอายุ
(สนับสนุน)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ลบ.)			หน่วยงาน รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลดำเนินการ	งบตาม พ.ร.บ. 69	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (GFMIS)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	
13. โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการการดูแล ผู้สูงอายุ (Day Care) ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	500,000 คน	304,515 คน (60.90%)	2.1425 ลบ.	-	-	กรมการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก
14. โครงการกองทุนผู้สูงอายุ	1,900 คน 100 โครงการ	475 คน 25 โครงการ (25.00%)	67.0000 ลบ.	16.7500 ลบ.	25.00	กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณตาม พ.ร.บ.

768.9665 ลบ.

ผลการเบิกจ่าย

89.2152 ลบ. (11.60%)

ภาคผนวก

3.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลสัมฤทธิ์

เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน

(ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด)

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 กระทรวง 7 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	784.6694	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	469.8469	ลบ.	59.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	258.9409	ลบ.	33.00%
ผลการเบิกจ่าย	93.1124	ลบ.	11.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-376.7345	ลบ.	-48.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-165.8285	ลบ.	-21.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	298.1744	ลบ.	38.00%
ก้อนนี้ (เบิกจ่าย+PO)	95.9815	ลบ.	12.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน q	-373.8654	ลบ.	-47.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย q	-202.1929	ลบ.	-25.77%

รายจ่ายประจำปี			
วงเงินรายจ่ายประจำปี	218.4247	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	88.6022	ลบ.	40.56%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	80.8171	ลบ.	37.00%
ผลการเบิกจ่าย	16.0694	ลบ.	7.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-72.5328	ลบ.	-33.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-64.7478	ลบ.	-29.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	83.0014	ลบ.	38.00%
ก้อนนี้ (เบิกจ่าย+PO)	18.5338	ลบ.	8.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน q	-70.0684	ลบ.	-32.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย q	-64.4676	ลบ.	-29.51%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	566.2447	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	381.2447	ลบ.	67.33%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	113.2489	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	77.0430	ลบ.	13.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-304.2017	ลบ.	-53.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-36.2059	ลบ.	-6.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	203.8481	ลบ.	36.00%
ก้อนนี้ (เบิกจ่าย+PO)	77.4477	ลบ.	13.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน q	-303.7970	ลบ.	-53.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย q	-126.4004	ลบ.	-22.32%

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.68 - ก.ย.69)

ผลงาน
(ต.ค.68 - ธ.ค.68)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

1.1 สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ

2.1 ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าได้รับการดูแล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้

คน

2,490,995

รายงานผลไตรมาส 4

คน

5,549,815

5,514,450

99.36

คน

3,558,564

รายงานผลไตรมาส 4

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.68 - ก.ย.69)	ผลงาน (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ร้อยละ
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุ มีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	คน	4,448,204	2,853,367	64.15
2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม	คน	5,549,815	5,514,450	99.36
2.1 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	5,549,815	5,514,450	99.36

หมายเหตุ :

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 1.1 สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 2,490,995 คน และตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ 3,558,564 คน จะรายงานผลได้ ณ ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก จะทราบผลการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งมีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร และการนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยไปใช้ประโยชน์ได้ ณ ไตรมาสที่ 4

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) แห่งใหม่ ในโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่แตกต่างกัน อาทิ ความล่าช้าในการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์กรรวม ประสบข้อจำกัดในการดำเนินงาน เนื่องจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดในส่วนของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
- 2) ควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ภาคีเครือข่าย และสร้างความตระหนักให้ประชาชน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ควบคู่กับการยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัยในระยะยาว โดยผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้ได้รับการบรรจุเป็นแผนงานของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3.2 รายละเอียดผลการดำเนินงาน

จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน

แนวทางที่ 1

ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมสูงวัย

แบบฟอร์มที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68)

หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์

เป้าหมายที่ : 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน (ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดแนวทาง)											
แนวทางที่ : 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/ อุปสรรค การ ดำเนินงาน	แนวทาง แก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบ ประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย / กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	ผลิตและ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การเตรียม ความพร้อม เพื่อรองรับ สังคมสูงวัย 1,904 ครั้ง	257 ครั้ง	13.50	3,047,000	295,420 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 68)	2,751,580	ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และ สื่อดิจิทัล จำนวน 257 ครั้ง ประกอบด้วย 1. สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 3 ครั้ง 2. สื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 28 ครั้ง 3. สื่อดิจิทัล จำนวน 226 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 68)	ร้อยละ 90.00 ของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น ในข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย ไปใช้ ประโยชน์ โดยดำเนินการ ประเมินผลผ่าน ผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งจะทราบผลประเมิน ช่วงเดือนสิงหาคม 2569	การดำเนินงาน ตามแผนงานที่กำหนด และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอย่าง สม่ำเสมอ รวมถึงเลือก ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาที่ตรงตาม ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ ข้อมูลเข้าถึงประชาชน กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งจะนำมาสู่การรับรู้ และความเข้าใจที่ ถูกต้อง ตลอดจน สามารถนำความรู้	-	-

	เป้าหมายที่ : 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน (ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดแนวทาง)										
	แนวทางที่ : 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/ อุปสรรค การ ดำเนินงาน	แนวทาง แก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความ สำเร็จ	งบ ประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									ข้อมูล ข่าวสารไปใช้ ประโยชน์		

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกรกมล เนียมละมุน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 โทรศัพท์ 092 246 8502

- *หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ : แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : แนวทางที่ 1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประ มาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
				5.1383	2.6773	2.4610					
โครงการสาน พลัง ขับเคลื่อน นโยบาย รองรับสังคม สูงวัยเพื่อสุข ภาวะองค์ รวม	1. พื้นที่มีการบูร ณาการการทํ างานร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความ พร้อมรองรับ สังคมสูงวัย ไม่ น้อยกว่า 15 จังหวัด	2	13%				พื้นที่มีการบูรณาการการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัย จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย, จ.พะเยา	การบูรณาการ การทำงาน ร่วมกันใน พื้นที่ส่งผลให้ เกิดเป็นความ เข้มแข็งในการ เสริมสร้าง ความยั่งยืนใน การพัฒนาสุข ภาวะชุมชน	การบูรณาการ การทำงาน ร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานใน พื้นที่	-	มุ่งเน้นการยกระดับ การขับเคลื่อนเรื่อง สังคมสูงวัยในระยะ ยาว โดยผลักดัน ข้อเสนอ/นโยบายสู่ การบรรจุเป็นแผนงาน ภาครัฐ

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ : แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : แนวทางที่ 1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประ มาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	2. พื้นที่นำ กระบวนการ ธรรมนูญสุขภาพ พื้นที่ไป ขับเคลื่อน นโยบายเตรียม ความพร้อม รองรับสังคมสูง วัย ไม่น้อยกว่า 75 แห่ง(ตำบล)	14	18%				พื้นที่นำ กระบวนการ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ไปขับเคลื่อนนโยบายเตรียม ความพร้อมรองรับสังคมสูง วัยจำนวน 14 แห่ง (ตำบล)	ประชาชนเกิด การปรับ พฤติกรรมและ สร้างความ ร่วมมือด้าน สุขภาพ	ความต่อเนื่อง ในการ ขับเคลื่อน นโยบาย เตรียมความ พร้อมรองรับ สังคมสูงวัย และการ ขยายผลการ ขับเคลื่อน ร่วมกับภาค ส่วนต่าง ๆ	-	

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ : แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : แนวทางที่ 1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประ มาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	3. มีการบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยงาน	3	25%				มีการบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1) หน่วยงานหลักร่วมพัฒนาประเด็น “การสร้างโอกาสในเศรษฐกิจสูงวัย” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข	เกิดการบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับชาติ	การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย	ไม่มี	เสนอมติฯ ต่อ ครม. และประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ ร่วมกันต่อไป

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้											
แนวทางที่ : แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : แนวทางที่ 1 จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประ มาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	4. ประชากร ก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการ ส่งเสริมการ เตรียมความ พร้อมรองรับ สังคมสูงวัย จำนวน 15,000 คน	5,487	36.58%				ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 5,487 คน	ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	1. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูล 2. ความเข้าใจของภาคีเครือข่ายและประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ความเข้าใจของภาคีเครือข่ายและประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภาคีเครือข่ายและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

ลงชื่อ



(นายสุเทพ เทพรมาภัก)

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทรศัพท์/โทรสาร 02-8329000

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2568)
 โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์กรรวม

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. พื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย 15 จังหวัด (เป้าหมายไตรมาส 1 จำนวน 2 จังหวัด)	2 จังหวัด	พื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 2 จังหวัด ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนขยายผลการทำงานในพื้นที่ต่อเนื่อง ได้แก่ จ.สุโขทัย และ จ.พะเยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จังหวัดสุโขทัย : ขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดสุโขทัย Well-being ในผู้สูงอายุ ตามแนวคิด Age-Friendly Communities ดังนี้ (1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สุโขทัย สนับสนุนแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฯ (PPA) (2) ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุ “ขยับกายดี กินดี ไม่มีหกล้ม” ร่วมกับกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (3) ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการข้อมูลสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย Housing ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข Service plan (4) บูรณาการการทำงานกับ อปท. และภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย 2. จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดย (1) มีการประกาศ “ปฏิญญาจังหวัดพะเยา” เพื่อเป็นกรอบนโยบายกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (2) จัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566–2570” ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ เศรษฐกิจ สวัสดิการ สังคม และการใช้เทคโนโลยี (3) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “จังหวัดนำร่องพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)” ระดับประเทศ (4) จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ (5) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และใช้เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นกลไกหลักในการติดตาม ประเมินผลและทบทวน พร้อมบูรณาการแผนงานจากหลายหน่วยงาน เช่น พมจ., สสจ., อปท., พอช. และ สสส.

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2. พื้นที่นำกระบวนการ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไป ขับเคลื่อนนโยบาย เตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัย อย่าง น้อย 75 แห่ง (ตำบล) (เป้าหมายไตรมาส 1 จำนวน 14 แห่ง/ตำบล)	14 แห่ง (ตำบล)	มีพื้นที่ที่นำกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อน นโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ (1) ขับเคลื่อนธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประกาศเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567) ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดี 4 มิติ ด้วยกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พขต.) ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ส่งผลให้มีนวัตกรรมสนับสนุนสังคม ผู้สูงอายุ คือ วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารผู้สูงอายุ "วิสาหกิจชุมชนพา เยาว์หลานล้ำอินมิ" ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ (2) ขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลบ้านเหล่า จังหวัดแพร่ (ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566) ส่งผลให้ (1) มีพื้นที่ต้นแบบ "เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัด แพร่" (2) มีโมเดลการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุที่ ครอบคลุม 4 มิติ (3) มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือดูแลผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง (4) ได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุตำบล LTC, CM, CG ดีเด่นระดับ จังหวัด และ CM ดีเด่นระดับเขต (5) มีแหล่งศึกษาดูงานตำบล LTC ทั้งใน จังหวัดและต่างจังหวัด (6) มีทีม "Take Care ผู้สูงวัยในชุมชน" ที่ออกเยี่ยม บ้านแบบองค์รวม (7) มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้าน สนับสนุน งบประมาณให้ผู้ยากไร้ (8) มีกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุที่ส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา (9) มีการขยายผลไปยังตำบล ตำบลอื่นๆ (10) มีการเชื่อมโยงกิจกรรมชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุกับกิจกรรม อื่น ๆ ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง (3) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 (ประกาศเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564) ส่งผลให้มีโมเดล (ต้นแบบ) กปท. ธรรมนูญการพัฒนาระบบสุขภาวะลด NCD ในชุมชนผ่านการอบรมให้ ความรู้อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม สำหรับแม่ครัวธรรมนูญ การดูแลการปรุง อาหารงานบุญต่าง ๆ ในชุมชน การจัดกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		(4) ขับเคลื่อนธรรมนูญสังคมสูงวัยตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย (ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2566) ส่งผลให้ (1) มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ผ่านโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและโครงการพระราชดำริของสภาองค์กรชุมชนตำบล (2) เพื่าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและยาเพื่อป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต (ตามข้อ 15 ของธรรมนูญ) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน (3) ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ รพสต.ทุ่งหลวง เพื่อให้ได้บทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) (4) ควบคุมและป้องกันปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาสุขภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยฯ PM2.5 (5) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1 (ประกาศเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562) และฉบับที่ 2 (ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.ค 2568) โดยร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลคอรุม, องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดำเนินโครงการ ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปลอดภัยเสี่ยงทางสุขภาพนำธรรมนูญตำบล (2) โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอาหารลดภาวะเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs (3) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชนในตำบล (4) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน (5) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอรุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากองทุนให้มี (6) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2566) โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (2) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		(7) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย “แก่อายุมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” (ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2568) ผ่านการดำเนินโครงการสมุนไพรรสใจผู้สูงอายุ (สอดคล้องกับเนื้อหา ธรรมนูญข้อ 26 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาและสมุนไพรพื้นบ้านร่วมกับการแพทย์แผนไทย คลังปัญญาผู้สูงอายุ สนับสนุนองค์ความรู้เชื่อมโยงกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก) (8) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2568 (ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2568) ดังนี้ (1) ดำเนินโครงการธนาคารความดีผู้สูงอายุและธนาคารขยะชุมชนเลอไท (2) ขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 กับเด็กเยาวชนผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนเทศบาลสุโขทัย โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80 เข้าร่วมและ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีคุณค่ากับชุมชน (9) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ พ.ศ. 2568 (ประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.ค.68) โดยร่วมกับเทศบาล ตำบลจริม, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจริม, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนตำบลจริม, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน, สภาดัง และเยาวชนตำบลจริม ฯลฯ ดำเนินโครงการ ดังนี้ (1) โครงการรณรงค์แก้ไข เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับผิดชอบต่อเบี่ยงปฏิบัติการเสริมพลังกับแผนของ กองสาธารณสุข (2) โครงการ "ธรรมะกับผู้สูงอายุ" (3) โครงการฝึกทักษะ ให้แก่ผู้สูงอายุ/อบรมอาชีพ แผนงานของสำนักปลัด ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดำเนินโครงการทำลูกประคบ (10) ขับเคลื่อนธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาท จ. ชัยนาท (ประกาศเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2568) โดยร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer), เครือข่ายโคกหนองนา และธนาคารเกษตร และสหกรณ์การเกษตร วางแผนภารกิจด้านผลผลิตเกษตร การจัดการกลุ่ม ทุนหนุนเสริม และการตลาด โดยเน้นการส่งเสริมความปลอดภัยและช่วยลด ปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		(11)ขับเคลื่อนธรรมณูสร้งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มและปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพื้นที่ พร้อมกัน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ธรรมณูสร้งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มและปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพื้นที่ตำบลสรรพยา” ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 (ประกาศเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2567) (2) ธรรมณูการป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 (ประกาศวันที่ 17 ก.ค. 2567) (3) ธรรมณูรองรับสังคมสูงวัยตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เรื่องชุมชนล้อมรักษ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลไก 4ก 1ว. ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 (ประกาศวันที่ 31 ก.ค. 2567) (4) ธรรมณูสร้งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มและปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพื้นที่ ตำบลห้วยงู จังหวัดชัยนาท (ประกาศวันที่ 13 เม.ย. 2565) โดยร่วมกับหน่วยงานที่ในพื้นที่ ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกัน หกล้ม และปรับสภาพแวดล้อมที่บ้าน

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
3. มีการบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยงาน (เป้าหมายไตรมาส 1 จำนวน 3 หน่วยงาน)	3 หน่วยงาน	มีการบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) หน่วยงานหลักในการร่วมพัฒนาประเด็น “การสร้างโอกาสในเศรษฐกิจสูงวัย (Creating Opportunities in the Silver Economy) ในสังคมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยทำหน้าที่ในการพัฒนาประเด็น และจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่ นำไปสู่การขับเคลื่อนร่วมกันโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้คงอยู่ในตลาดแรงงานและมีรายได้เพียงพอ การสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนในเศรษฐกิจสูงวัย

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน สะสมเทียบกับ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
4. ประชากรก่อนวัย สูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการ เตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัย จำนวน 15,000 คน (เป้าหมายไตรมาส 1 จำนวน 5,000 คน)	5,487 คน	มีประชากรได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ผ่านการส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ รวมจำนวน 5,487 คน จำแนกเป็น 1. ผู้เข้าร่วมเวทีระดับส่วนกลาง จำนวน 3,457 คน ได้แก่ 1) เวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มี ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 3,457 คน 2. ผู้ที่เข้าร่วมเวทีระดับพื้นที่ จำนวน 2,030 คน ได้แก่ (1) ระดับจังหวัด จำนวน 630 คน (1.1) ภาควิชาเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพและขับเคลื่อนธนาการเวลา: เพื่อรองรับสังคมสูงวัย” ระหว่าง วันที่ 29-30 ต.ค. 2568 ณ ห้องประชุมสมาคมกัญชาและสุขภาพผู้สูงอายุ นคร พิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน (1.2) ภาควิชาเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธานส่งมอบอาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์) โดยการสาน พลังจากทุกภาคส่วน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน สมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุดรดิษฐ์ และเขตสุขภาพ วันที่ 5-6 ธ.ค. 2568 ณ ฟรายเดย์ ห้างสรรพสินค้า จ.อุดรดิษฐ์ คาดการณ์จำนวน 300 คน (1.3) ภาควิชาเครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะที่ดีสู่การอยู่ดี มีสุขโดยพลังชุมชนเข้มแข็งภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2568 ณ จ.ลำปาง จำนวน 30 คน (1.2) ภาควิชาเครือข่าย แกนนนำ รวมถึงประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อน นโยบายรองรับสังคมสูงวัยระดับจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย และ จ.พะเยา จำนวน 200 คน (2) ระดับตำบล จำนวน 1,400 คน (2.1) ภาควิชาเครือข่าย แกนนนำ และประชาชนระดับตำบล ที่ร่วม ขับเคลื่อนธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัย (อายุ 25-59 ปี) จำนวน 14 แห่ง(ตำบล) จำนวน 1,400 คน

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการสร้างเสริมวินัยการออมชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย	10 เครือข่าย/ 80 คน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	0.2784 ล้านบาท	0.0840 ล้านบาท	0.1944 ล้านบาท	มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการของโครงการ 2. จัดทำร่างกำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 3. ดำเนินการรวบรวมและพิจารณารายชื่อวิทยากรที่มีความเหมาะสม 4. จัดทำร่างหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรม 6. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุม				

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมวินัยการออมสู่วัยสูงอายุ 7. ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมวินัยการออมสู่วัยสูงอายุ 8. ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินการพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมวินัยการออมสู่วัยสูงอายุ				

- *หมายเหตุ
1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการ ส่งเสริมภาคี เครือข่ายเตรียม ความพร้อม รองรับสังคม สูงอายอย่างมี คุณภาพ	50 เครือข่าย/ 500 คน	58 เครือข่าย/ 135 คน	116.00%/ 27.00%	1.7692 ล้านบาท	0.3787 ล้านบาท	1.3905 ล้านบาท	มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1. จัดทำอนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเตรียมความ พร้อมและสร้างเสริมวินัย การออมสู่วัยสูงอายุ 2. จัดทำสื่อเตรียมความ พร้อมเพื่อเผยแพร่สู่ หน่วยงานต่าง ๆ	ครอบคลุม ชุมชน สังคม หน่วยงาน ต่างๆ ตระหนักถึง การเข้าสู่สังคม สูงอายุ และ เห็นความสำคัญ ที่จะดูแล ใส่ใจ มีความผูกพัน ระหว่างกัน หน่วยงานทุก ภาคส่วนเห็น ความสำคัญ	ได้รับความ ร่วมมือ จากหน่วยงาน ภาคี เครือข่าย ต่างๆ	การดำเนินงานส่งเสริม ภาคีเครือข่ายให้ร่วม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนการเตรียม ความพร้อมรองรับ สังคมสูงอายอย่างมี คุณภาพ ซึ่งมีจำนวน ประชากรวัย ก่อน สูงอายุจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ ที่ได้รับ	สร้างความ ร่วมมือและ บูรณาการกับ หน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่าย ร่วมส่งเสริมการ ขยายผลองค์กร ความรู้การ เตรียมความ พร้อมรองรับ สังคมสูงอาย เพิ่มมากขึ้น

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							3. ประสานงานกับทาง บมจ.โทรคมนาคม NT และ วิทยาการ อบรมหลักสูตร Pre – Retirement Planning Seminar รุ่นที่ 1/2568 4. เตรียมงานโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเตรียมความ พร้อมและสร้างเสริมวินัย การออมสู่วัยสูงอายุ 5. จัดทำอนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเตรียมความ พร้อมและสร้างเสริมวินัย การออมสู่วัยสูงอายุ 6. จัดกิจกรรมที่ บมจ.	และพร้อม ให้บริการ การดูแลตาม บทบาทของ หน่วยงานที่ เหมาะสม สำหรับ ผู้สูงอายุ			

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							โทรคมนาคม NT และช่วยวางแผนแนวคิดในการจัดกิจกรรมร่วมกับ NT และช่วยสรรหา ประธานวิทยากรมาให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุร่วมเป็นวิทยากรเสวนา และกลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุร่วมจัดฐานกิจกรรม 5 มิติ อบรมหลักสูตร Pre – Retirement Planning Seminar รุ่นที่ 1/2568 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568				

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							7. จัดกิจกรรมที่ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นการ ฝึกอบรมหลักสูตร “Retirement Planning and Readiness” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้สูงอายุร่วมเป็นวิทยากรใน การบรรยาย หัวข้อ “สังคม สิทธิประโยชน์ การจ้างงาน งานอดแรกสำหรับผู้เกษียณ” และกลุ่มส่งเสริมการเตรียม ความพร้อมผู้สูงอายุร่วม ประสานงานกับทางวิทยากร และทาง กฟผ. และร่วมแจก				

	เป้าหมายที่ : 1 เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							คู่มือเดิมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย 8. จัดกิจกรรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเตรียมความ พร้อมและสร้างเสริมวินัย การออมสู่วัยสูงอายุ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา ณ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบาง พลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2568				

- *หมายเหตุ
1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมการแพทย์

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
1. โครงการ ดูแลรักษา กลุ่มอาการ หรือโรคที่พบ บ่อยใน ผู้สูงอายุ และ การติดตาม ผู้ป่วยโรคที่ เป็นปัญหา สำคัญ (สมองเสื่อม)	1,701,250 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		12,813,500	741,995.36	12,071,504.64					

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	ผู้สูงอายุ ได้รับการ จัดการ ข้อมูล สุขภาพ และ ดูแลรักษา ส่งต่อ ด้วย เครื่องมือ DMS Care Tools จำนวน 1,700,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		10,419,000	741,995.36	9,677,004.64	ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีแขกผู้มี เกียรติ วิทยากร ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน โดย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ และสห สาขาวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 240 คน จากหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ. สต. อบจ.และหน่วยงาน สังกัดกรมการแพทย์ ทั่วประเทศ	บุคลากรที่ ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพใน การดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ จำนวน 240 คน - เสริมสร้าง ความเข้าใจ และสนับสนุน การนำระบบ DMS Care Tools ไปใช้ใน สถานพยาบาล ทุกระดับ	ได้รับความ ร่วมมือในการ ผลักดัน สุขภาพ ผู้สูงอายุใน พื้นที่		

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
								- เพิ่มการ เผยแพร่ แนวทางการ ให้บริการดูแล รักษาส่งต่อ ผู้สูงอายุ” (การดูแล ผู้สูงอายุ 9 ด้าน) Flow of Management & Data Set สำหรับ บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุขใน การดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	มีภาวะ สมองเสื่อม ที่มีความ เสี่ยงจะ พลัดหลง จำนวน 2,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		2,394,500	-	2,394,500	- ดำเนินการขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การ ดำเนินการโครงการสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ ครอบคลุมทุกกิจกรรม และถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ - อยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุมคณะทำงานและ ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด TOR และ Spec	- ได้รับอนุมัติ โครงการ และ ดำเนินการขอ อนุมัติเปลี่ยน ชื่อโครงการ ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย และ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ดำเนิน โครงการ เรียบร้อยแล้ว	- สามารถ ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน การแก้ไข ปัญหาและ ปรับโครงการ ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความ ถูกต้องได้ อย่างรวดเร็ว	ชื่อโครงการโครงการ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมไม่ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย งบประมาณ ซึ่งอาจ ส่งผลให้เกิดความ ล่าช้า จึงได้ดำเนินการ ขออนุมัติปรับชื่อ โครงการและกิจกรรม	ดำเนินการเปลี่ยน ชื่อโครงการ กิจกรรม ปรับ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย การ ดำเนินโครงการ เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร. 02 024 8481 ต่อ 212, 214 และ 215

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 – 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 – 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้ จำนวน 3,558,564 คน											
แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,448,204 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการ เตรียมความ พร้อมรองรับ สังคมสูงวัย กิจกรรม ส่งเสริมการ เรียนรู้เพื่อ เตรียมความ พร้อมประชากร ในพื้นที่ก่อนเข้า สู่วัยผู้สูงอายุ	2,000 คน /20 เครือข่าย	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	5,000,000 (ได้รับ จัดสรร งบประมาณ 2,500,000 บาท)	454,328	2,045,672	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง สำรวจ ความต้องการ และจัดประชุม ชี้แจงเพื่อค้นหาความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่	-	-	-	-

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์พิศา จินดาธนิกดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร 064 553 6226

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการ กองทุนการออม แห่งชาติ	2,807,500 คน	2,847,495 คน	101.4 2	655.2435 ล้านบาท	327.6217 ล้านบาท	327.6218 ล้านบาท	จำนวนสมาชิก กอช. สะสม จำนวน 2,847,495 คน	สมาชิกได้รับการ ส่งเสริมการออม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 กอช. มีสมาชิกใหม่ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 39,995 คน	1. การประสานความร่วมมือ ในการส่งเสริมการออมในกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว) กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร แห่งประเทศไทย กระทรวง การพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ และสมาคม คนพิการ ทั้ง 7 สมาคม กระทรวง ยุติธรรม	1. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน (อายุ 15 - 20 ปี) ที่ยังขาด ความตระหนักรู้ เรื่องการวางแผน ทางการเงิน และการออม เพื่อการเกษียณ 2. แรงงานนอก ระบบขาด แรงจูงใจ ในการออมระยะ ยาว รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์การ ออมในปัจจุบันมี ข้อจำกัดเรื่อง ระยะเวลาการ ออมที่ค่อนข้าง	1. ผลักดันให้มี หลักสูตรวิชาการ วางแผน ทางการเงิน กับ กอช. เป็นวิชา เรียนทั่วไปโดย บูรณาการ ความร่วมมือ กับโรงเรียนใน สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยใน สังกัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสำนักงาน คณะกรรมการ

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									กรมราชทัณฑ์ รวมไปถึง ภาควิ- เคเรือข่ายต่างๆ อาทิ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด สถาบัน การเงิน อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร- สงเคราะห์ (ออส.) ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท ประกันสินเชื่อดูดีประกันภัย ขนาดย่อม (บสย.) สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษัท ยันมาร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 2. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริม ทักษะทางการเงิน การแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนา-พิเศษภาคตะวันออก	นาน จึงไม่ตรง กับความต้องการ ของประชาชน 3. แรงงานนอก ระบบส่วนใหญ่มี รายได้ ไม่เพียงพอ และไม่แน่นอน จึงไม่สามารถ ออมเงินได้อย่าง ต่อเนื่อง รวมถึง ยังขาดความรู้ ในการทำบัญชี ครัวเรือน และความ ปลอดภัยจาก การทำธุรกรรม ทางออนไลน์	กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริม ปลูกฝังให้กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการ ออมตั้งแต่เยาว์วัย เรียนรู้วิธีการ วางแผนจัดการเงิน สร้างนิสัยการออม เงินอย่างสม่ำเสมอ

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									(สกพอ.) บริษัท ทรู มานี จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซอปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล (GLO) และสถาบัน เทคโนโลยี- พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด- กระบัง เป็นต้น 3. การจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ในการ ขยายช่องทางการจำหน่าย และชำระเงินสลาก กอช. เป็น การยกระดับ การออมของคนไทยเข้าสู่โลก ดิจิทัล และเพิ่มจุดจำหน่ายให้ ครอบคลุม ทุกช่องทาง โดยร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บมออปพลิเคชัน K PLUS ธนาคารทหารไทย ธนชาติ (ทีทีบี) บมออปพลิเคชัน		2. ออกนโยบาย เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการ ออมรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ “สลาก กอช.” เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการ ออมเพื่อการชรา ภาพและ สอดคล้องกับวิถี ชีวิตของคนไทย

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									ชั้น ที่ทีบี ทซ์ แอปทางรัฐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C) บริษัท ซีพี แอนด์ซีตร้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟอรัท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตู๋บุญ เต็ม และตู้เต๋าบิน เป็นต้น 4. การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ ในระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทน กอช. ประจําหมู่บ้านในการทำ หน้าที่ส่งเสริมการออมให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง ครอบคลุม		

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									5. การจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการออมต่อเนื่อง โดยหน่วยงาน และบุคคลที่ได้รับรางวัลการออมยอดเยี่ยม ทั้งนี้ ยังมีการส่งเสริมการออมในระดับพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือกับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ในการกระตุ้นการออม		

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									6. การจัดสิทธิประโยชน์ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก กอช. 6.1 จัดแคมเปญเปลี่ยน “คอยน์” เป็น “เงินออม” โดยสมาชิก กอช. สามารถนำ ช้อปปี คอยน์ ที่สะสมจากการซื้อสินค้าออนไลน์มาใช้เป็นส่วนลดในการส่งเงินออมสะสมได้ในอัตรา 1 คอยน์ เท่ากับ 1 บาท 6.2 สมัครหรือนำส่งเงินออมผ่านแอปพลิเคชัน AIS ลุ้นรับทองคำ พัดลม ไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าว 6.3 การจัดสิทธิประโยชน์ร่วมกับบริษัท ยันมาร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเมื่อสมาชิก กอช. จะได้รับส่วนลดพิเศษในการสนับสนุนเงินดาวน์เมื่อสมัครสินเชื่อเช่าซื้อ		

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									เครื่องจักรกลการเกษตรยนต์ มาร์ครบวงจร 6.4 ใช้จ่ายผ่านบริการที่ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น เมื่อใช้ บริการ จ่ายบิล หรือ ผาก - ถอนเงิน ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิสร้าน 7-Eleven ทุก สาขา รับคูปองส่วนลดมูลค่า 20 บาท 7. การออกบูธประชาสัมพันธ์ ด้านการออมให้กับ กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ อาทิ งานมหกรรมทางการเงิน Thailand Smart Money ,งาน Money Expo งาน JOB & MARKET FAIR : มหกรรมสร้าง งาน สร้างอาชีพ คนพิการ งาน YANMAR FESTIVAL Money Freedom Forum		

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									งานวันเด็กแห่งชาติ และงานกาชาด เป็นต้น 8. การลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สลาก กอช. เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดชอยลือชา ตลาดอาคาร SM Tower ตลาดมินบุรี ตลาดแม่กลอง ตลาดร่มหุบ ตลาดอัมพวา และตลาด อ.ต.ก. เป็นต้น 9. การอบรมให้ความรู้ เรื่องการออมเงินและการวางแผนทางการเงิน ให้กับสมาชิก กอช. ผ่านหัวข้อ “ออมอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” หรือ หัวข้อ “AOM YOUNG...ออมง่าย Style New GEN” ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มทหารเกณฑ์ นักเรียนจำ นักเรียนนายสิบ และนักศึกษาวิชา		

	เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความรู้และมีการนำไปใช้										
	แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 : จำนวนประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
									ทหาร (รต.) รวมถึง กลุ่มผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัด ลูกจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และศูนย์เรียนรู้การพัฒนา สตรี และครอบครัว เป็นต้น		

ลงชื่อ.....

(นางสาวทวิธนาภย์ ดีคราม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

โทรศัพท์ 02 0499000 ต่อ 307

*หมายเหตุ
1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แนวทางที่ 2

ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
1. โครงการ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ระหว่างวัน ระหว่างวัย ในชุมชน (Day Care)	15 แห่ง/ 900 คน	2 แห่ง	13.33%	1.5000 ล้านบาท	0.0693 ล้านบาท	1.4307 ล้านบาท	มีการขับเคลื่อนกิจกรรม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน ระหว่างวัยในชุมชน (Day Care) จำนวน 2 แห่ง	1. เกิดกลไก การดูแลและ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุในชุม ชมอย่างมี คุณภาพและ ได้มาตรฐาน 2. เกิดการ บูรณาการ ร่วมกันของ ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
								ภาคประชา สังคม และ ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งใน การดูแลและ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุ 3. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล และคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ อย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการ ดูแลจากคน			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
								ในครอบครัว ผู้ดูแล อาสาสมัคร หรือการดูแล ซึ่งกันและกัน ของคนใน ชุมชน 4. ลดและ ป้องกันปัญหา ช่องว่าง ระหว่างวัย			

*หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
2. โครงการ ส่งเสริมการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ผู้สูงอายุสู่ภาวะ พังพืด (เพื่อน เยี่ยมเพื่อน)	(1,075 คน)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	3.0544 ล้านบาท	0.1477 ล้านบาท	2.9067 ล้านบาท	มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง 2. จัดทำแนวทางการดำเนิน โครงการให้เจ้าหน้าที่นิคม สร้างตนเอง 43 แห่ง 3. จัดทำคู่มือแนวทางการ ดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นแนว ทางการดำเนินงานให้กับ เจ้าหน้าที่นิคม 43 แห่ง	1. เกิดกลไก การดูแล ช่วยเหลือ และป้องกัน ผู้สูงอายุสู่ ภาวะพังพืด โดยอาศัย ผู้สูงอายุและ เด็ก/เยาวชน ในชุมชน เป็นฐาน			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
								2. ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยเพียงลำพัง (ติดบ้าน) ได้รับบริการดูแลช่วยเหลือและป้องกัน ผู้สูงอายุสู่ภาวะพึ่งพิง 3. ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี			

*หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
3. โครงการ ขับเคลื่อน มาตรฐานการ ดูแลผู้สูงอายุ	66,000 คน	8,025 คน	13.38%	4.7546 ล้านบาท	-	4.7546 ล้านบาท	มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่าง เหมาะสม จำนวน 8,025 คน - อพมส. จำนวน 50 คน - หลักสูตร 18 ชม. ระบบ e-Learning จำนวน 185 คน -อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง จำนวน 300 คน - จัดโครงการ "ริสตาร์ทคนรุ่นใหม่ ดูแลผู้สูงวัย ร่วมส่งสุขปีใหม่ ใกล้ใจใกล้คุณ"	1. พื้นที่มีการ ขับเคลื่อน ระบบการเฝ้า ระวัง ดูแล ช่วยเหลือ การ คุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุ สู่การ ปฏิบัติได้อย่าง เป็นรูปธรรม 2. เกิดกลไก เครือข่ายด้าน การดูแล ผู้สูงอายุใน ระดับพื้นที่			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
								3.ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล อย่างเหมาะสม และเป็นไป ตามมาตรฐาน			

- *หมายเหตุ
1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
4. โครงการ เสริมสร้างกลไก การพัฒนา ผู้สูงอายุใน ชุมชน	2,220 แห่ง/ 220,000 คน	2,258 แห่ง/ 3,966 คน	101.71% 1.80%	32.8908 ล้านบาท	1.0722 ล้านบาท	31.8186 ล้านบาท	มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ขับเคลื่อนกิจกรรมใน ศพอส. 2,258 แห่ง ดังนี้ - ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและ รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5 มิติ ผ่าน google form 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ศพอส. จำนวน 3,966 คน 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน ศพอส. จำนวน 2,258 แห่ง ดังนี้ - ศพอส. ของงบประมาณ ก่อสร้างใหม่/ปรับปรุง/จัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 1,699 แห่ง - ศพอส. แบบไม่ของงบประมาณ จำนวน 559 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	1. ผู้สูงอายุ ได้รับการ บริการ ในทุกมิติอย่าง มีมาตรฐาน 2. ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นศูนย์ที่มี มาตรฐานใน การพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (งบดำเนินงาน)	2,200 แห่ง/ 220,000 คน	2,258 แห่ง/ 3,966 คน	102.64% 1.80%	12.8988 ล้านบาท	1.0722 ล้านบาท	11.8266 ล้านบาท	4. จัดทำหนังสือการขึ้น ทะเบียน ศพอส. แบบไม่ขอ งบประมาณ ได้แก่ จังหวัด สุโขทัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดระยอง จังหวัด สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ 6. จัดทำหนังสือใบรับรอง ศพอส.พื้นที่ขอรับงบประมาณ ปี 2568 5. จัดทำหนังสือเรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร งบประมาณ ประเภทงบ รายจ่ายเงินอุดหนุน 6.จัดทำหนังสือเรื่อง หนังสือ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อก่อสร้าง อาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ของ				

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							องค์การบริหารส่วนตำบล หลุบคา จังหวัดชัยภูมิ 7. จัดทำหนังสือเรื่อง รายงานผลกิจกรรม 5 มิติ และคัดเลือก ศพอส.ดีเด่น 8. จัดทำหนังสือเรื่อง ประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศ พ อ ส .) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 9. ขออนุมัติหลักการ โครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2569				

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							10. ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างผลิตคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และจัดทำสื่อโรลอัพ (roll up) ประชาสัมพันธ์สื่อสารสังคมของการดำเนินงาน (ศพอส.) ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 11. จัดการประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568				

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							12. จัดโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ใน วันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี				

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกลไก การพัฒนา ผู้สูงอายุใน ชุมชน (งบอุดหนุน)	20 แห่ง	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	19.9920 ล้านบาท	-	19.9920 ล้านบาท					

- *หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
5. โครงการ บริหารและ คุ้มครองสิทธิ ผู้สูงอายุใน ชุมชน	ผู้บริบาล 878 คน/ ผู้สูงอายุ 26,340 คน	ผู้บริบาล 277คน/ ผู้สูงอายุ 11,561 คน	31.55%/ 43.89%	136.2627 ล้านบาท	8.3689 ล้านบาท	127.8938 ล้านบาท	มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (รายใหม่) - คน - ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (รายเดิม) จำนวน 277 คน - ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจาก ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 11,561 คน - จัดกิจกรรม kick off ผู้บริบาลฯ ทั่วประเทศ ไกล่ใจ ไกล่คุณ ซึ่งเป็นการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสร้าง ระบบการดูแลผู้สูงอายุใน ชุมชน ด้วยการสร้างผู้บริบาล คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น สร้าง หลักประกัน ความมั่นคงใน ชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุอย่าง มีคุณภาพ ชะลอและ ป้องกันการ เข้าสู่ภาวะ พึ่งพิง ในผู้สูงอายุ			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							ทำหน้าที่เสมือนลูกหลานของผู้สูงอายุในชุมชนโดยปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ช่วยเหลือดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งเศรษฐกิจในชุมชน - จัดจ้างผลิตคู่มือแนวทางดำเนินงานโครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				

- *หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
6. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	13,625 หลัง/ 27,250 คน	1,917 หลัง/ 3,834 คน	14.07%	547.2426 ล้านบาท	76.8224 ล้านบาท	470.4202 ล้านบาท	มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต ยุตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	การสานพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายวิเคราะห์รวบรวมพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย	การสานพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายวิเคราะห์รวบรวมพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย	

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุ จำนวน 1,917 หลัง (ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จาก โครงการ จำนวน 3,834 คน)				

- *หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข)

เป้าหมายที่ : 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน											
แนวทางที่ : 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 2 ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความ สำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3,000,000 คน	5,179,893 คน (ข้อมูลจากระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68)	100	19,548,100 บาท (โดยได้รับจัดสรรมาแล้ว 9,774,600 บาท)	648,295 บาท (ร้อยละ 3.32) (ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 5 ม.ค. 69)	18,899,805 บาท	1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณและส่วนราชการกำหนด	1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพได้อย่างตรงประเด็น ปัญหา และได้รับการบริการด้านสุขภาพที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 2. ผู้ป่วยสูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการดูแล	เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า โดยได้รับจัดสรรในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ	เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและกำกับติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชัน Line ผ่าน

เป้าหมายที่ : 2 ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน											
แนวทางที่ : 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 2 ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							2. จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ดังนี้ 2.1 คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้านผู้สูงอายุ ดังนี้ - การบริการในพื้นที่ที่บ้านชุมชนและระบบ Telemedicine - จัดตั้งสถานชีวาภิบาล/กุฏิชีวาภิบาล เพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง และดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จำนวน 604 แห่ง (สถานชีวาภิบาล จำนวน 236 แห่ง กุฏิชีวาภิบาล จำนวน 368 แห่ง) (ข้อมูลจากรายงานข้อมูลสถานชีวาภิบาลและกุฏิชีวาภิบาล สำนักอนามัย	สุขภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 3. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงภาคส่วนสังคมและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. บุคลากรในหน่วยบริหาร			Group Line ประสานงาน)

เป้าหมายที่ : 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน											
แนวทางที่ : 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 2 ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							ผู้สูงอายุ กรมอนามัย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68) 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีความตระหนักในคุณค่า สุขภาพดี มีความรู้ และทักษะ การจัดการสุขภาพของตนเอง 2.4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดบริการทางการแพทย์เพื่อ ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ 2.5 พัฒนาระบบการจัด สภาพแวดล้อมในครัวเรือนที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ 2.6 การบริหารและการพัฒนา กำลังคนทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) เป็นต้น และภาคีเครือข่าย ให้มี สมรรถนะในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	และหน่วย บริการสุขภาพ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีทักษะและ ความรู้ ที่ทันสมัย ในการดูแล ผู้สูงอายุ			

เป้าหมายที่ : 2 ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน											
แนวทางที่ : 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 2 ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความ สำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
							3. รายงานผลการดำเนินงานต่อ เจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ทุกไตรมาส				

ลงชื่อ.....
 (นางอัจฉรา วิไลสกุลยง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๘

- *หมายเหตุ
1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมการแพทย์

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
1. โครงการ ดูแลรักษา กลุ่มอาการ หรือโรคที่พบ บ่อยใน ผู้สูงอายุ และ การติดตาม ผู้ป่วยโรคที่ เป็นปัญหา สำคัญ (สมองเสื่อม)	1,701,250 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		12,813,500	741,995.36	12,071,504.64					

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	ผู้สูงอายุ ได้รับการ จัดการ ข้อมูล สุขภาพ และ ดูแลรักษา ส่งต่อ ด้วย เครื่องมือ DMS Care Tools จำนวน 1,700,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		10,419,000	741,995.36	9,677,004.64	ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีแขกผู้มี เกียรติ วิทยากร ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน โดย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ และสห สาขาวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 240 คน จากหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ. สต. อบจ.และหน่วยงาน สังกัดกรมการแพทย์ ทั่วประเทศ	บุคลากรที่ ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพใน การดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ จำนวน 240 คน - เสริมสร้าง ความเข้าใจ และสนับสนุน การนำระบบ DMS Care Tools ไปใช้ใน สถานพยาบาล ทุกระดับ	ได้รับความ ร่วมมือในการ ผลักดัน สุขภาพ ผู้สูงอายุใน พื้นที่		

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
								- เพิ่มการ เผยแพร่ แนวทางการ ให้บริการดูแล รักษาส่งต่อ ผู้สูงอายุ” (การดูแล ผู้สูงอายุ 9 ด้าน) Flow of Management & Data Set สำหรับ บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุขใน การดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ			

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
	มีภาวะ สมองเสื่อม ที่มีความ เสี่ยงจะ พลัดหลง จำนวน 2,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		2,394,500	-	2,394,500	- ดำเนินการขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การ ดำเนินการโครงการสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ ครอบคลุมทุกกิจกรรม และถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และที่เกี่ยวข้อง - ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ - อยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุมคณะทำงานและ ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด TOR และ Spec	- ได้รับอนุมัติ โครงการ และ ดำเนินการขอ อนุมัติเปลี่ยน ชื่อโครงการ ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย และ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ดำเนิน โครงการ เรียบร้อยแล้ว	- สามารถ ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน การแก้ไข ปัญหาและ ปรับโครงการ ปรับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความ ถูกต้องได้ อย่างรวดเร็ว	ชื่อโครงการโครงการ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมไม่ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย งบประมาณ ซึ่งอาจ ส่งผลให้เกิดความ ล่าช้า จึงได้ดำเนินการ ขออนุมัติปรับชื่อ โครงการและกิจกรรม	ดำเนินการเปลี่ยน ชื่อโครงการ กิจกรรม ปรับ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย และ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย การ ดำเนินโครงการ เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร. 02 024 8481 ต่อ 212, 214 และ 215

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมการแพทย์

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
2. โครงการ พัฒนารูปแบบ การดูแล ผู้สูงอายุด้าน โรคผิวหนัง				547,600	114,130	433,470	-ได้รับอนุมัติเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2568				
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและ พัฒนาระบบ กลไกการดูแล ผู้ป่วยโรคผิว แห้งตามวัย (xerosis cutis) สำหรับผู้สูงอายุ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน	พยาบาล วิชาชีพ 200 คน	-	-	181,800	-	-	กำหนดจัด - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 จ.พังงา - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จ.สตูล	-	-	-	-

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วย โรคผิวหนังตาม วัย (xerosis cutis) ในผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาล วิชาชีพและ อาสาสมัคร สาธารณสุข ใน เขตบริการ สุขภาพที่ 11, 12 (สถานที่ เอกชน) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน	อสม. 300 คน	156	52.00	236,800	114,130	122,670	-ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม Le Erawan Phang Nga Hotel จังหวัดพังงา เขตบริการ สุขภาพที่ 11 -กำหนดจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2568	อสม.ได้รับ ความรู้ เกี่ยวกับโรค ภาวะผิวแห้ง ในผู้ป่วย สูงอายุ และ สามารถคัด กรองผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ ผิวหนัง	อสม. สามารถ ดูแล ประเมิน ภาวะผิวแห้ง และคัดกรอง พร้อมให้ คำแนะนำ ส่ง ต่อผู้สูงอายุ	เรื่องการส่งต่อผู้ป่วย ในผู้สูงอายุของรพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปขึ้นตรง กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาด ไทย	

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
กิจกรรมที่ 3 ออกหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ สำหรับ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (สถานที่รัฐ) จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 0.5 วัน	ผู้สูงอายุ 300 คน	-	-	129,000	0	129,000	กำหนดจัด -ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ณ รพ.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง -ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2569 ณ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง -ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มกราคม 2569 ณ รพ.สต. ตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า อ. กันตัง จ.ตรัง -ครั้งที่ 4 ในวันที่ 16 มกราคม 2569 ณ อ.กันตัง จ.ตรัง -ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ รพ.สต. ตำบลบ่อน้ำร้อน อ. กันตัง จ. ตรัง -ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ อ. กันตัง จ.ตรัง	-	-	-	-

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามผล การใช้รูปแบบ การดูแล ผู้สูงอายุด้าน โรคผิวหนัง สำหรับ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ผ่าน ระบบออนไลน์ (สถานที่รัฐ) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 0.5 วัน	ผู้สูงอายุ 5,000 คน	-	-				-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....

(นางนิมิต ศรีโยธา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

โทรศัพท์/โทรสาร 075 270 264

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมการแพทย์

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/ อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข /ข้อเสนอแนะ
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความ สำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
3. โครงการใช้ นวัตกรรมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก พร้อมมูลเพื่อ ผู้สูงอายุแบบ ไร้รอยต่อ	ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการ - ตรวจคัด กรองโรคใน ช่องปาก และดูแล สุขภาพช่อง ปาก จำนวน 200 ราย	- ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการตรวจ คัดกรองโรคใน ช่องปากและ ได้รับการรักษา ทางทันตกรรม จำนวน 264 คน	ร้อยละ 100	1,210,800	287,470.95	923,329.05	- โครงการได้รับการอนุมัติ อธิบดีกรมการแพทย์ เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 68 - จัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการคัดกรองโรค และดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2568 ณ วิทยาลัยนักษิบริหาร สาธารณสุข จังหวัด นครปฐม และโรงพยาบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 180 คน	1. ผู้สูงอายุกลุ่ม เปราะบางได้รับการ ตรวจสุขภาพช่องปาก และเข้าถึงระบบบริการ ทันตกรรมตามความจำ เป็นมากขึ้น 2. ผู้สูงอายุมีความรู้ใน การดูแลสุขภาพช่อง ปากตนเอง 3. ผู้ดูแลมีความรู้ สามารถคัดกรอง และ ให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับสุขภาพช่อง ปากได้	- มีการทำงาน ร่วมกับตัวแทนพื้นที่ ทำให้รับทราบ ปัญหาในการดำเนิน การและให้การ สนับสนุนได้เหมาะสม ตามบริบท รวมทั้ง ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากผู้น บริหารและเครือข่าย หน่วยบริการ ภายในจังหวัด	เนื่องจากการ ดำเนินงานในทุก กิจกรรมเป็นการ ดำเนินการ ร่วมกับพื้นที่ แม้ มีการสอบถาม เบื้องต้นในการ จัดรูปแบบ กิจกรรมให้ เหมาะสมตาม ความต้องการ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อคนไข้ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อ	มีการเตรียมการ เพื่อพร้อม ดำเนินการใน กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพื้นที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อให้มีการ ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้เข้าอบรม และผู้สูงอายุให้ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ รวมทั้งหากมี ความจำเป็นต้อง

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
	- รักษาโดยใช้นวัตกรรมทางทันตกรรม จำนวน 30 ราย	- ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการรักษาโดยใช้ นวัตกรรมทางทันตกรรม 0 คน	-				- ออกหน่วยให้บริการการรักษาทางทันตกรรม สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2568 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ 264 คน			ดำเนินการจริง อาจมีความจำเป็นในการปรับโครงการเพื่อให้เหมาะสม กับ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง	มี การปรับ กิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ จะ ได้ทำการปรับ แผนได้ทันตาม ก ำ ห น ด ดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวแพรวไพลิน สมพิริวงศ์)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร 02-150 5787 ต่อ 11946

*หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมการแพทย์

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2569	ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแล 5,000 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	998,900	0	998,900	กิจกรรมที่ 1 การประชุมในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมเตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอบรม วันที่ 19 - 20 มกราคม 2569 ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว	ได้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทยจำนวน 30 คน	การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมของหน่วยงาน	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	-
							กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 4 เดือน	รอดำเนินการ			
							กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงาน (4 วัน)	รอดำเนินการ			

ลงชื่อ.....

(นางสสุพัตรา ปวนไผ่)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 080-5662143

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป้าหมายที่ : 3 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม											
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน											
แนวทางที่ : 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ											
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน											
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/ อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย (สะสม)	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการพัฒนา และยกระดับ ศูนย์บริการการ ดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) ด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	500,000	304,515	60.90	2,142,500	0	2,142,500	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปฏิบัติการประกวด และจัดส่ง หนังสือการประกวดพื้นที่ต้นแบบ ดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์ แผนไทย ประจำปี 2569 ไปยังเขต สุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดทุกแห่ง เพื่อดำเนินการ ประกวดในระดับเขตสุขภาพ	ผู้สูงอายุใน ชุมชนได้รับการ ดูแลสุขภาพด้วย การแพทย์แผน ไทยและ การแพทย์ ทางเลือก จำนวน 304,515 ราย (สะสม)			



ลงชื่อ ธีรยุทธ น. ธีรยุทธ

(นางธนชนก ธีรยุทธ)

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2591-7007 ต่อ 3402

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
โครงการ ส่งเสริมการมี งานทำและมี รายได้ของ ผู้สูงอายุ กิจกรรม การจัดการ ความรู้และการ ฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ ผู้สูงอายุ	2,800 คน /40 ผลิตภัณฑ์	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	6,000,000 (ได้รับ จัดสรร งบประมาณ 3,000,000 บาท)	400,187	2,599,813	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ทบทวน กิจกรรมการดำเนินงานในปีที่ ผ่านมาในส่วน ของพื้นที่ที่ ดำเนินการต่อเนื่อง รวมถึงขยาย พื้นที่ดำเนินการใหม่ โดยในพื้นที่ ใหม่ดำเนินการสอบถามข้อมูล ผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ผู้สูงอายุร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และพัฒนาหลักสูตรตามความ ต้องการของผู้สูงอายุ	-	-	-	-

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์พิศา จินดาธนกิจดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร 064 553 6226

แบบฟอร์มที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน กองทุนผู้สูงอายุ

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
1. โครงการกองทุนผู้สูงอายุ											
1.1 การบริการเงินทุนประกอบอาชีพ	1,900 คน	475 คน	25.00%	57,000,000 บาท	14,250,000 บาท	42,750,000 บาท	475 คน	ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้	กองทุนผู้สูงอายุมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังดำเนินการประชาสัมพันธ์งานบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	-	-

	เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม										
	ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม จำนวน 5,549,815 คน										
	แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ										
	ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 5,549,815 คน										
โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายโครงการ			งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (สะสม)	ผลลัพธ์ (outcome)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	เป้าหมาย	ผล (สะสม)	ร้อยละ ความสำเร็จ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (สะสม)	คงเหลือ					
1.2 การสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมชมรมองค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย	100 โครงการ	25 โครงการ	25.00%	10,000,000 บาท	2,500,000 บาท	75,000,000 บาท	25 โครงการ	ผู้สูงอายุมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น	กองทุนผู้สูงอายุมีช่องทางการให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกแก่ชมรมองค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับชมรม องค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมในเขตพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	-	-

ลงชื่อ.....สิดาภัทร น้อยโสภา.....
 (.....นางสาวสิดาภัทร น้อยโสภา.....)
 ตำแหน่ง.....นักพัฒนาสังคม.....
 โทรศัพท์/โทรสาร...02-354-6100..ต่อ..402....

*หมายเหตุ 1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.)
 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ
 3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รายการ เรื่อง อื่นๆ



สรุปผลการดำเนินงาน

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

