

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4
 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน(/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา(วัน เดือนปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน เดือนปี)	การส่ง มอบ(วัน เดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
	งบรายจ่ายอื่น										
	แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน										
	ผลผลิตผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม										
1	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ		1โครงการ	ตกลงราคา		ธ.ค. 59	ก.ย. 60	500,000		/	จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง
2	โครงการการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ 3		1โครงการ	ตกลงราคา		มี.ค. 60	ก.ย. 60	5,000,000		/	จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง
3	โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน		1โครงการ	ตกลงราคา		ธ.ค.-59	ก.ย. 60	1,690,000		/	จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง
4	โครงการศึกษาเรื่องบทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ในกลุ่มประเทศ อาเซียนบวกสาม		1โครงการ	ตกลงราคา		ธ.ค. 59	ก.ย. 60	1,500,000		/	จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง
	งบลงทุน										
	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ										
	ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ										
1	โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการด้านผู้สูงอายุ (ระยะที่ 1)		1โครงการ	e-bidding		ธ.ค. 59	ก.ย. 60	12,267,000		/	
	แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน										
	ผลผลิตผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม										
1	ตู้รับภัย		1 เครื่อง	ตกลงราคา		พ.ย. 59	ธ.ค. 59	30,000		/	
2	เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น		4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		พ.ย. 59	ธ.ค. 59	120,000		/	
3	โต๊ะทำงานระดับ 4-5 พร้อมเก้าอี้		20 ชุด	เฉพาะเจาะจง		พ.ย. 59	ธ.ค. 59	160,000		/	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดเครื่อง สำหรับติดตั้งในห้อง (SerVer)		2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		พ.ย. 59	ธ.ค. 59	52,000		/	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน(/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศประมูลราคาประกวดราคา(วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา(วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ(ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือสมทบ(ล้านบาท)			
5			1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		ธ.ค. 59	ธ.ค. 59	10,000		/		
6			1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		พ.ย. 59	ธ.ค. 59	33,000		/		
7			2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		พ.ย. 59	ธ.ค. 59	42,000		/		
8			1 แห่ง	เฉพาะเจาะจง		ธ.ค. 59	ธ.ค. 59	100,000		/		
9			1 ชุด					20,000		/		
10			40 เครื่อง					400,000		/		
11			4 เครื่อง					29,200		/		
12			2 เครื่อง					1,020,000		/		
13			10 เครื่อง					43,000		/		
14			1 เครื่อง					790,000		/		
15			1 เครื่อง					400,000		/		
16			3 เครื่อง					105,000		/		
17			10 เครื่อง					58,000		/		
18			2 เครื่อง					310,000		/		
19			40 เครื่อง		จัดซื้อรวมโดยวิธี	ธ.ค.59	ก.พ. 60	880,000		/		
20			40 เครื่อง		e-bidding			152,000		/		
21			10 เครื่อง					43,000		/		
22			3 เครื่อง					80,000		/		
23			2 เครื่อง					50,000		/		
24			1 เครื่อง					120,000		/		
25			1 เครื่อง					23,000		/		
26			1 เครื่อง					310,000		/		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน(/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา(วัน เดือนปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน เดือนปี)	การส่ง มอบ(วัน เดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
27	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA		1 เครื่อง					35,000		/	
28	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป		3 เครื่อง					9,300		/	
29	อุปกรณ์ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1		1 เครื่อง					430,000		/	
30	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2		3 เครื่อง					72,000		/	