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โครงการ/หลักสูตร
ฝ�กอบรม 

ถอดบทเรียน เรียนรู� เข�าใจ ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือผลสัมฤทธิ์
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร,และ MEGA PROJECT  
(REVIEW & ALERT RISK RESPONSE MODEL FOR MEGA PROJECT) 

กำหนดการอบรม วันท่ี  4 -5 กันยายน 2568  (2 วันอบรม 12 ช่ัวโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.) 

สถานท่ีฝ�กอบรม โรงแรมเดอะ เบอร,เคลีย, ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) 

วิทยากร อาจารย,จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ 
ท่ีปรึกษาและผู;เชี่ยวชาญด;านการวางระบบบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และระบบ 
Compliance องคFกรภาครัฐและเอกชน 
อาจารยFพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สัมฤทธิ์ผลของแผนงานหรือโครงการเชิงกลยุทธFมีความสำคัญสำหรับทุกองคFกร โดยเฉพาะโครงการที ่มี
ลักษณะเปVน Mega Project ท่ีมีความสุ�มเสี่ยงต�อการดำเนินงานท่ีล�าช;า ไม�แล;วเสร็จในระยะเวลาท่ีกำหนด พบป\ญหา หรือ
อุปสรรคที่ทำให;โครงการหยุดชะงัก รูปแบบรายการที่ไม�สอดคล;องกับพื้นที่ ส�งผลให;ต;อง ปรับเพิ่มหรือลดเนื้องาน หรือ 
แก;ไขสัญญา หรือทำให;ระบบไม�สามารถนำไปใช;ประโยชนF โดยเฉพาะสูญเสียโอกาสในการสร;างรายได; เพื่อรองรับนโยบาย
การขยายการเติบโต เป̂าหมายการดำเนินงานของผู;บริหาร หรือรองรับพันธกิจ ในอนาคตท่ีกำหนดไว; ตลอดจนมีผลกระทบ
ด;านต�างต�างต�อกลุ�มเป̂าหมายท้ังทางตรงและทางอ;อม 

ในทางทฤษฎีและการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ�จำเปVน ต;องใช;ทักษะ 
และศักยภาพการรับมือและตอบโต;ต�อความเสี่ยง ตลอดจนแผนสำรองฉุกเฉินที่แตกต�างจากโครงการขนาดเล็ก เพื่อให;
สอดคล;องกับความซับซ;อน มีผู;ได;รับผลกระทบจำนวนมาก ใช;งบประมาณท่ีสูง อีกท้ังมีป\จจัยสภาพแวดล;อมท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมเข;ามาเก่ียวข;องหลายป\จจัย ตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุ หรือข;อร;องเรียนท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ ซ่ึงมีระยะเวลาการ
ดำเนินงานที่ยาวนานเกินกว�า 1 ปb หรือเปVนโครงการที่มีความสำคัญสูงต�อความสำเร็จเชิงยุทธศาสตรFและนโยบายของ
องคFกร โดยมีเป^าหมายในด;านของประสิทธิภาพ การแล;วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จนสามารถสร;างประโยชนFให;กับ
องคFกร ยกระดับการให;บริการกับกลุ�มเป̂าหมาย ตามตัวชี้วัดท้ังผลผลิต ผลลัพธF และผลสัมฤทธิ์ท่ีเปVนผลกระทบปลายทางได; 

ทั้งนี้ กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ Mega Project ตั้งแต�การค;นหา ระบุ และ
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการรับมือตอบโต; และแผนสำรองเผื่อฉุกเฉิน ต;องพิจารณา นำเสนอประกอบการ
ตัดสินใจ ควบคู�กับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการหรืองบประมาณ ตามขอบเขตอำนาจหน;าที่ของผู;ที่เกี่ยวข;อง 
รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดการความเสี่ยง ในระหว�างทางที่มีการดำเนินงานโครงการจริง เพื่อให;
ยืดหยุ�นปรับตัวได;ตามสถานการณFท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�าง รวดเร็วและประเด็นความเสี่ยงเกิดใหม�ท่ีคาดหมายล�วงหน;าได;ยาก 

2. วัตถุประสงค, 
1. เพื ่อทบทวนและเพิ ่มพูนความรู ; ทักษะ และสมรรถนะของผู ;ที ่เกี ่ยวข;องแนวคิดเชิงทฤษฎี หลักการ 

บทเรียนที่เรียนรู;จากจุดอ�อนในอดีต ที่จำเปVนต;องใช;กับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการใน
ลักษณะ Mega Project  

2. เพื่อเข;าใจถึงป\จจัยหลักด;านความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงโครงการ Mega Project ท่ี
คำนึงถึงความสอดคล;องกับวัตถุประสงคF และยุทธศาสตรF 
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3. เพื่อเข;าใจถึงป\จจัยหลักด;านความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงด;านการทุจริตโครงการ Mega 
Project 

4. เพื่อเข;าใจถึงป\จจัยหลักด;านความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง จากภาคประชาสังคม ชุมชน ผู;รับ
ประโยชนF และผู;มีส�วนได;ส�วนเสียโครงการ Mega Project 

5. เพ่ือเข;าใจถึงความแตกต�างของเหตุสุดวิสัยจากความเสี่ยงด;านความไม�แน�นอนท่ีต;องบริหารจัดการในโครงการ 
Mega Project 

6. เพ่ือประเมินตนเองระดับความม่ันใจ ต�อการนำแนวทางการจัดการความเสี่ยงท่ีได;เรียนรู;ไปใช;จริงในทางปฏิบัติ 

3. ประโยชน,ท่ีผู�เข�ารับการอบรมจะได�รับ 

1.  ได;ความรู;ความเข;าใจในระดับกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีดีด;านการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ Mega 
Project 

2.  ได;เข;าใจประเภทของความเสี่ยงท่ีกระทบต�อความสำเร็จและความสอดคล;องเชิงยุทธศาสตรF ความเสี่ยงด;านการ
ทุจริต และความเสี่ยงความไม�แน�นอนท่ีรับรู;ตั้งแต�แรกท่ีไม�ใช�เหตุสุดวิสัย และอยู�ในวิสัยท่ีต;องบริหารจัดการ 

3.  ได;ต;นแบบของแบบฟอรFมสำหรับใช;ในการกรอกเปVน Workpaper ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
Mega Project 

4. หัวข�อวิชาในหลักสูตร  
1. กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการขนาดใหญ� ประเภท Mega Project 

 ความครอบคลุมของประเด็นความเสี่ยง ธีมความเสี่ยง แผนที่ความเสี่ยง ป\จจัยจากความไม�แน�นอน 
และการคาดหมายล�วงหน;าได;ยาก ท่ีต;องพิจารณาแบบองคFรวม (Holistic View)  

 ความแตกต�างของการจัดการความเสี่ยงเทียบกับโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
2. ประเด็นหลักท่ีจำเปVนต;องใช;ในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการ Mega Project ส�วนท่ีต;องมีความ

สอดคล;องกับวัตถุประสงคF เป̂าหมาย และยุทธศาสตรF 
 การออกแบบ และรายละเอียดของการออกแบบ (Design & Detail Design) ทั้งในส�วนของโครงสร;าง

พ้ืนฐานและระบบท่ีเก่ียวข;องกับการให;บริการหรือสร;างรายได; 
 ประเด็นด;านกฎหมาย กฎระเบียบ การเมือง ต้ังแต�ระดับส�วนกลางถึงระดับท;องถ่ิน หรือระดับประเทศ

ท่ีเก่ียวข;องกับการดำเนินโครงการ (Compliance , Political , Geopolitical matter) 
 องคFประกอบของสัญญาและบันทึกแนบท;ายสัญญาที ่ต;องอยู �บนฐานความเสี ่ยง (Risk-based 

Contractual factors)  
 องคFประกอบส�วนของการก�อสร;างท่ีต;องอยู�บนฐานความเสี่ยง (Risk-based Construction factors) 
 องคFประกอบส�วนของการบริหารจัดการ การกำกับดูแลโครงการ การส�งมอบสู�การดำเนินงานตาม

ฟ\งกFชั่นและพันธกิจ และการบำรุงรักษาโครงสร;างพ้ืนฐานและระบบงานท่ีต;องอยู�บนฐานความเสี่ยง  
 องคFประกอบส�วนของแรงงานที่ต;องเพียงพอ มีคุณภาพ มีความเปVนวิชาชีพใช;ในโครงการ ที่ต;องอยู�บน

ฐานความเสี่ยง (Risk-based human, Professional & Expert) 
3. ประเด็นหลักที่จำเปVนต;องใช;ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป^องกันหลีกเลี่ยงและป^องปรามการทุจริต 

นอกเหนือจากการกำกับการปฏิบัติท่ีชอบด;วยกฎหมาย 
4. ประเด็นหลักและแนวทางการจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข;องกับภาคประชาสังคม ชุมชน ผู;ใช;ประโยชนF ผู;มีส�วนได;

ส�วนเสียท่ีต;องอยู�บนฐานความเสี่ยง 
5. ประเด็นหลักและแนวทางการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เศรษฐกิจ ราคาและภาวะตลาด 
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6. ประเด็นหลักที่เกี่ยวข;องกับเหตุสุดวิสัยที่อยู�นอกเหนือขอบเขตและความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากความไม�แน�นอนท่ีมีการรับรู;ตั้งแต�แรก 

7. ประเมินระดับความเชื่อม่ันและความสามารถในการประยุกตFใช;กรอบแนวทางจัดการความเสี่ยงท่ีได;เรียนรู; เพ่ือใช;
ในการปฏิบัติจริง 

8.  สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ระดับความเข;าใจท่ีมีต�อเนื้อหาท่ีได;รับการเรียนรู; 
 ตัวอย�างของประเด็นหลักและแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแต�ละประเด็นหลักของโครงการ Mega 

Projectเพ่ือนำไปพัฒนากระดาษทำการ 
 ประเมินตนเองถึงระดับความเชื่อม่ัน และความสามารถในการนำไปประยุกตFใช;จริง 
 การสอบถามเพ่ิมเติมประเด็นท่ีต;องการรายละเอียด นอกเหนือจากเนื้อหาท่ีได;รับ การเรียนรู; 

5. กลุbมเปcาหมาย 

1. ผู;บริหารระดับสูง ด;านการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการเชิงยุทธศาสตรF 
2. เจ;าหน;าท่ีด;านการวางแผนและประเมินโครงการ 
3. เจ;าหน;าท่ีควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน 
4. เจ;าหน;าท่ีผู;ปฏิบัติงานด;านบริหารความเสี่ยง 
5. นักบริหารโครงการ (Project Management) 
6. ฝuายกฏหมาย นิติกร หรือ ผู;ปฏิบัติงานด;าน Compliance 

6. วิทยากรในหลักสูตร  

อาจารย, จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ 
 ท่ีปรึกษาและผู;เชี่ยวชาญด;านการวางระบบบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และระบบ Compliance องคFกร
ภาครัฐ และเอกชน อาจารยFพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF 

7. การรับรองผลการฝ�กอบรม 
 ผู;ผ�านการฝ�กอบรมจะต;องมีเวลาในการเข;ารับการฝ�กอบรมและเข;าร�วมกิจกรรมในหลักสูตรไม�น;อยกว�าร;อยละ 85 
ของระยะเวลาการฝ�กอบรมท้ังหมดจึงจะได;รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF 

8. คbาลงทะเบียนการฝ�กอบรม  

ค�าลงทะเบียนการฝ�กอบรมคนละ 6,900.- บาท (หกพันเก�าร�อยบาทถ�วน) 
ครอบคลุม ค�าเอกสารและค�าวัสดุ อุปกรณFประกอบการอบรม ค�าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ อาหารว�างและเครื่องด่ืม 4 

มื ้อ (2 ว ันอบรม) และค�าใบรับรองการอบรม (ไม�รวมค�าที ่พ ัก และค�าพาหนะเดินทางของผู ; เข ;าร ับการอบรม) 
           ผู;เข;าอบรมสามารถเข;ารับการอบรมได;โดยไม�ถือเปVนวันลาเมื่อได;รับการอนุมัติจากผู;บังคับบัญชาและมีสิทธิเบิก
ค�าลงทะเบียนการฝ�กอบรมจากต;นสังกัดได;ตามระเบียบของแต�ละหน�วยงาน   
 การชำระคCาลงทะเบียนการฝEกอบรม 
 1.  พิมพFใบแจ;งการชำระเงิน (Bill Payment) จากระบบ TMS  https://tms.nida.ac.th/training/apphome.asp   
  แล;วชำระผ�านเคานFเตอรFธนาคาร หรือชำระผ�านอินเทอรFเน็ตแบงกFก้ิง (Internet Banking)  โดยใช;มือถือสแกน 
QR Code หรือ 
 2.  โอนเงิน / สั่งจ�ายเช็คและนำฝากเข;าบัญชีธนาคารกรุงเทพ  
    เลขท่ีบัญชี 944 0 23397 2 ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, สำนักสิริพัฒนา  



 

                          ถอดบทเรียน เรียนรู เขาใจ ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร*และ MEGA PROJECT  
(REVIEW & ALERT RISK RESPONSE MODEL FOR MEGA PROJECT) 

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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ส�วนสนับสนุนและการบรกิารฝ�กอบรม : 0 2727 3231 ,0 2727 3213-14 ,0 2727 3233 ,0 2727 3236  Email : trainingsiri@nida.ac.th 
ส�วนธรุการ การเงินและพัสดุ : 0 2727 3232, 0 2727 3227, 0 2727 3230  Email: acc-siripattana@nida.ac.th 

 

   และส�งหลักฐานการชำระเงินท่ี : https://bit.ly/siripayment  หรืออีเมล acc-siripattana@nida.ac.th 
trainingsiri@nida.ac.th 
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เป�นสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ได"รับการยกเว"นไม%ต"องถูกหักภาษี
เงินได" ณ ท่ีจ%าย และยกเว"นภาษีมูลค%าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ฎ) แห%งประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2550  
  - ค%าใช"จ%ายในการฝ;กอบรมสามารถลดหย%อนภาษีได" 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส%งเสริมการพัฒนาฝ>มือแรงงาน 
  - ที ่อยู % เลขท่ี 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปA กรุงเทพฯ 10240  เลขประจำตัวผู "เสียภาษี 
0994000159692  
 หมายเหตุ   

1. ผู;สมัครเข;ารับการอบรมต;องได;รับการยืนยันการจัดอบรมจากสำนักสิริพัฒนาอย�างเปVนทางการ ภายในวันท่ี 
20 สิงหาคม 2568  

2. ภายหลังสำนักสิริพัฒนายืนยันการจัดอบรมแล;ว  
(1) หากต;องการยกเลิกการเข;ารับการอบรม ต;องทำหนังสือเปVนลายลักษณFอักษรแจ;งให;สำนักสิริพัฒนาทราบ

อย�างน;อย 7 วัน ทำการก�อนการอบรม มิฉะนั้นสำนักสิริพัฒนาสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าดำเนินการจำนวน 
30% ของค�าลงทะเบียน 

(2) กรณีชำระค�าลงทะเบียนแล;วและไม�มาเข;ารับการอบรมตามวันที่กำหนดโดยไม�แจ;งให;สำนักสิริพัฒนา
ทราบตามเง่ือนไขข;อ 2.(1) สำนักสิริพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินค�าลงทะเบียนเต็มจำนวน 

(3) กรณีติดภารกิจไม�สามารถเข;ารับการอบรมได; สามารถแจ;งขอเปลี่ยนตัวผู;เข;ารับการอบรมได; ภายใน 3 วัน
ทำการก�อนวันจัดอบรม 

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรF สำนักสิริพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดการฝ�กอบรม กรณีท่ีมีผู;สมัครไม�
ถึงจุดคุ;มทุนและจะโอนคืนค�าลงทะเบียนการฝ�กอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 – 10 วันทำการ (หลังจากได;รับ
แบบขอรับคืนค�าลงทะเบียนและเอกสารประกอบครบถ;วน) 

9. สมัครอบรมและศึกษารายละเอียดหลักสูตร 
 
 
 
 

https://bit.ly/49MhvL1 

 
 
 
 

https://bit.ly/3QOOhoG 

 

สมัครเข�ารับการอบรม เว็บไซต,สำนักสิริพัฒนา สอบถามเพ่ิมเติม 
 


